

Fremdrift på AAU digitaliseringsprojekter

Projektkontoret driver, under styring af AAU Beslutning- og styringsstrukturen, en portefølje af digitaliseringsprojekter. Projekterne har til formål at understøtte det digitale AAU, herunder effektivisere eksisterende samt nye arbejdsprocesser, og bidrage med it-løsninger til understøttelse heraf. Kendetegnet for digitaliseringsprojekterne er at de fokuserer på forandring og effektivisering af processer og arbejdsgange, hvorfor it i flere tilfælde fylder en mindre del af løsningen.

Se seneste statusrapporter og baggrundsinformation om projekterne findes under [It-Beslutning- og styringsstrukturen](#). Alle projekter følger [projektmodellen](#) og gennemgår i skaleret omfang dens faser og faseskifte.

Herunder beskrives status og fremdrift for igangværende AAU digitaliseringsprojekter.

Digital Eksamen

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Overdragelse	50%	15-07-2016	15-07-2016			
Fremdrift	Ny version af Digital Eksamen sat i drift med forbedret bedømmergrænseflade og mange fejlrettelser. Pilot-implementering af digitale stedprøver sommer 2016. Projektet afsluttes til sommerferien og overgår til systemforvaltning v. StudieIT					
Næste løsning go-live	Release af funktionalitet vedr. eksamener med store filer i juli 2016					

IT-KvUd, delprojekt, Uddannelsesbasen

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Gennemførsel	5%	01-10-2016	01-11-2016			
Fremdrift	Projektet er ca. 1½ mdr. forsinket. Grundet sommerferieperiode og studiestart, er indeværende fase først færdig 1. oktober 2016. Udskydelsen skyldes dels at udviklingen er mere kompleks end ventet, flere krav og behov, samt der er et ønske fra kvalitetssikringsmedarbejderne om, at kunne indtaste alle data for en uddannelses på en gang, mod tidligere planlagt i flere etaper.					
Næste løsning go-live	Dato for færdigimplementering af uddannelsesbasen er ca. 1. oktober 2016, mod tidligere ca. 1. juni.					

IT-KvUd, delprojekt, Registrering af undervisnings- og vejledningstimer

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Init. og detailanalyse	15%	xx-09-2017	01-12-2018			
Fremdrift	Den lange Initiering og detailanalysefase skyldes at projektet planlagt afventer leverancer i projektet Grunddata for uddannelsesfundamentet, Uddannelsesbasen, Skema og lokalebookning.					
Næste løsning go-live						

IT-KvUd, delprojekt, Grunddata for uddannelsesfundament

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Init. og detailanalyse	80%	29-09-2016	01-06-2018			
Fremdrift	Der er en rimelig fremdrift trods arbejdspress på kvalitetssikringsmedarbejderne. Udarbejdelse af kravspecifikationen og løsningsbeskrivelsen sammen med leverandøren går langsommere end planlagt. Der er kommet forespørgsler til evt. ændring af scope, som i øjeblikket analyseres.					
Næste løsning go-live						

Skemalægning og lokalebooking

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Init. og detailanalyse	20%	15-12-2016	30-06-2018			
Fremdrift	Projektets fremdrift er påvirket af, at der ikke er en arkitektressource tilgængelig for projektet. Endvidere påvirkes arbejdsformen og dermed kvaliteten i arbejdsgruppemøderne af, at arbejdsgruppens forretningsspecialist kun har mulighed for at deltage i arbejdsgruppemøderne via videokonference pga. rejseomkostningerne.					
Næste løsning go-live						

Videokonference

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Init. og detailanalyse	85%	16-06-2016	31-03-2018			
Fremdrift	Alle planlagte analyser i indeværende fase er gennemført. Der arbejdes på produktion af beslutningsmateriale til faseskifte den 16. juni 2016.					
Næste løsning go-live	Såfremt ISR godkender anmodet bevilling om 3.1 MDKR, forventes alle videokonferenceanlæg at være opgraderet til PolyCom inden studiestart.					

Administration af forskningsprojekter

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Init. og detailanalyse	80%	16-06-2016	29-11-2016			
Fremdrift	Alle planlagte analyser i indeværende fase gennemført. Fire produkter indstilles til beslutning om implementering. Der arbejdes på produktion af beslutningsmateriale til faseskifte den 16. juni 2016.					
Næste løsning go-live						

Fælles Indkøb- og disponering

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskift	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Gennemførelse	45%	xx-01-2017	31-12-2016			
Fremdrift	Tempo på udrulning af FI&D til alle enheder på universitetet er højt, og projektet følger tidsplanen. Samtidig er der fokus på at producere og færdiggøre en række leverancer, som alle implementeres i forretningsløsningen i indeværende år.					
Næste løsning go-live	Udrulning til: Rektorsekretariatet og AAU Kommunikation; Institut for Elektroniske systemer CPH; Adgangskursus; Adgangskursus Esbjerg; 1. studieår (tek-nat) Esbjerg; Institut for Læring og Filosofi; Institut for Læring og Filosofi Esbjerg; Esbjerg Campus; Institut for Arkitektur og Medieteknologi Esbjerg. Udrulningskonceptet strækker sig over 8-10 uger. I go-live ugen er E-handelsteamet til stede i enheden hele ugen. Komponent til System Center Service Manager (ITS helpdesk).					

RUS2, Nyt rejseafregningsystem

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Init. og detailanalyse	35%	29-09-2016	30-12-2016			
Fremdrift	Reference- og projektgruppen har gennemført en markedssondering med fire mulige leverandører, samt afholdt en evalueringsworkshop, hvilket har givet værdifuld inspiration og skærpet projektets krav til en fremtidig AAU løsning.					
Næste løsning go-live						

Datafordeler

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Init. og detailanalyse		?	?			
Fremdrift	Projektet er på stand by så længe de økonomiske tolerancer er uafklarede. Der mangler afklaring omkring fastansættelse af 3 årsværk til udrulning og drift af datafordeleren.					
Næste løsning go-live						

AAU:ID, Identity Management

Indeværende fase	Fase færdig	Næste faseskifte	Projekt slutdato	Status		
				Omfang	Tid	Omkostning
Init. og detailanalyse	20%	?	?			
Fremdrift	Markedssondering samt evaluering gennemført. AAU-ID projektet søger ISR om godkendelse til at gå i udbud med nuværende videngrundlag, idet ITS ikke har ressourcer/kompetencer til at udarbejde et løsningsdesign inhouse.					
Næste løsning go-live						