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PROJEKTOVERBLIK

Hvad er IdM på AAU
Organisering

Afklaring af udbud
Bevilling 

Projektmobiliser
ing 1/1-16 –

1/6-16

• EU-udbud 
• Kontraktindgåelse 

med leverandør

Udbud og 
kontraktindgåel
se 1/6-16 – 1/2 

-17

• Afklaring af scope
• Afklaring af scope

• Design

Analyse og 
design

1/2-17 – 1/8-18

• Systemforvaltning
• Udvikling

• Test
• Implementering

• Roadmap for næste 
faser

Gennemførsel 
1/8-17 – 31/3-

19
StuderendeFase 2

• z
• Y
• z

Fase 3

Go live
Ultimo 
2018



AKTIVITETER

Seneste

• User Acceptance Test netop afsluttet med succes. 7 Institutsekretærer og 4 fra support deltog

• Performancetest netop afsluttet med succes

Igangværende

• Planlægning af sikkerhedstest

• Roadmap for implementering og planlægning af Go Live

• Fase 2
- Systemkvalificering
- Onboarding af studerende (udfasning af AdmDB)



GO LIVE

Pilot ultimo november

• Institut for Energi-teknik

• Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

• Institut for Matematik

Q1 2019

• Successiv implementering af alle øvrige institutter og afdelinger



ARKITEKTUR



AAU

Org1

Org3 Org4

Org2

Org5 Org6

Identitet

Tilknytning (løst eller fast)

Tilknytning (løst eller fast)

Organisation

Oprettelse på AD
Distributionsliste1
Distributionsliste2
Fileshare1

Institutsekretær rolle



DEMO

https://aauid-preprod.aau.dk/identityiq/


DOKUMENTATION
AAU-IDs website: 
https://www.its.aau.dk/aau-id

Confluence: 
https://confluence.its.aau.dk/display/AAUID/AAU-ID

https://www.its.aau.dk/aau-id
https://confluence.its.aau.dk/display/AAUID/AAU-ID
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